

Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego – Edycja II - 2023

Do **21.04.2023** - ogłoszenie konkursu na Pakiet Rozwojowy Aktywator Społeczny 2023

Do **28.04.2023** - przyjmowanie wniosków Aktywatora Społecznego

29.04.2023-18.05.2023 - ocena merytoryczna wniosków

18.05.2023 - ogłoszenie oceny

29.05.2023 - podpisanie umów na otrzymanie Pakietu Rozwojowego

06.06.2023 - przedłożenie przez odbiorcę zestawienia planowanych do zakupu towarów/produktów/usług

19.06.2023 - ponoszenie kosztów w ramach Pakietu Rozwojowego

31.07.2023 - odbiór usług Coachingu dla powstających PES

31.07.2023 - odbiór Pakietu doradztwa marketingowego/informatycznego dla powstających PES

31.07.2023 - przedłożenie przez wnioskodawcę potwierdzenia złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS