

Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2023

Do 31.01.2023 Ogłoszenie konkursu na Pakiet Rozwojowy Aktywator Społeczny 2023

Do 31.03.2023 przyjmowanie wniosków Aktywatora Społecznego

01.04-07.04.2023 ocena merytoryczna wniosków

07.04.2023 ogłoszenie oceny

17.04.2023 podpisanie umów na otrzymanie Pakietu Rozwojowego

30.04.2023 przedłożenie przez odbiorcę zestawienia planowanych do zakupu towarów/produktów/usług

16.05.2023 ponoszenie kosztów w ramach Pakietu Rozwojowego

30.06.2023 odbiór usług Coachingu dla powstających PES

30.06.2023 odbiór Pakietu doradztwa marketingowego/informatycznego dla powstających PES

30.06.2023 przedłożenie przez wnioskodawcę potwierdzenia złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS