

Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego – Edycja 2024

Do **28.06.2024** - ogłoszenie konkursu na Pakiet Rozwojowy Aktywator Społeczny 2023

Do **05.07.2024** - przyjmowanie wniosków Aktywatora Społecznego

08.07.2024-12.07.2024 - ocena merytoryczna wniosków

Do **12.07.2024** - ogłoszenie oceny

15 -22.07.2024 - podpisanie umów na otrzymanie Pakietu Rozwojowego

31.08.2023 - przedłożenie przez odbiorcę zestawienia planowanych do zakupu towarów/produktów/usług

15.10.2024 – **ostateczny termin** złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS

22.10.2024 - **ostateczny termin** ponoszenia kosztów w ramach Pakietu Rozwojowego

